



# Communication officielle

— *Avril 2026*

- Déploiement stratégique de Maia
- État d'avancement du Data Center

# Une étape importante

— pour *DTSocialize Holding*

Le mois d'avril 2026 marque une étape importante dans le développement de DTSocialize Holding et dans la concrétisation de la vision portée par le Groupe, fondée sur l'innovation, la rigueur et l'engagement dans la durée. Malgré certains ajustements inhérents à tout projet d'envergure, la dynamique engagée reste forte et ouvre la voie aux prochaines étapes du déploiement.

## 1

### DÉPLOIEMENT STRATÉGIQUE DE MAIA

Communication officielle — DTSocialize Holding

Le déploiement stratégique de Maia, dont le lancement est programmé à compter du 26 avril 2026, est confirmé.

Vous trouverez ci-dessous les différentes phases du plan de déploiement pouvant être partagées à ce stade. Certains noms, informations et éléments confidentiels ne peuvent être communiqués avant le déploiement effectif et les dates prévues.

#### PHASE 1

À partir du 26  
avril 2026

Lancement de la phase de pré-déploiement à travers la diffusion de communiqués de presse. À ce stade, le nom de l'application ne sera pas encore communiqué.

#### PHASE 2

4 mai 2026

Réunion institutionnelle à Abu Dhabi en présence des médias locaux et des institutions concernées. Cette phase sera principalement consacrée à la communication presse ainsi qu'à l'information des parties institutionnelles. À cette occasion, l'intelligence artificielle sera officiellement présentée, de même que son nom, ses fonctionnalités et ses caractéristiques distinctives.

#### PHASE 3

5 mai 2026

Organisation d'un temps fort dans un lieu emblématique, en hommage à une figure inspirante, marraine de l'application.

**PHASE 4**

Jours suivant  
le 5 mai 2026

La date définitive étant en cours de validation avec les différentes parties concernées, cette phase se tiendra dans une salle de conférence prestigieuse. Elle sera consacrée à la présentation institutionnelle aux partenaires commerciaux et parties prenantes, avec exposé du plan de développement et du programme d'introduction en bourse.

**PHASE 5**

Date à  
confirmer

À l'issue des quatre premières phases, organisation d'un événement plus ouvert, permettant la participation physique de certains membres de Ushare, en présence également de Bold.

Des communications complémentaires seront diffusées au fil des phases afin de partager, dans le respect du calendrier convenu avec nos partenaires, les informations qui pourront être rendues publiques à chaque étape.

# 2

## ÉTAT D'AVANCEMENT DU DATA CENTER

Communication officielle — DTSocialize Holding

Comme vous le savez, les travaux relatifs au Data Center au Qatar sont achevés en ce qui concerne les infrastructures d'accueil ainsi que les installations nécessaires à son exploitation.

À ce stade, la mise en service demeure toutefois conditionnée à la réception des équipements informatiques commandés, indispensables à son déploiement opérationnel effectif (CPU, GPU et autres composants électroniques), qui ne sont pas encore parvenus à destination. Le retard dans la livraison du matériel a été influencé par le contexte géopolitique régional, ayant affecté les délais d'acheminement vers le territoire concerné.

### Site du Maroc et priorisation opérationnelle

Parallèlement, les travaux engagés sur le site du Maroc ont enregistré des avancées concrètes. En fonction du calendrier réel de réception des équipements et du niveau final de préparation des infrastructures, il est fortement envisagé que ce second site puisse être mis en service en priorité.

L'objectif initial de mise en service avant le 26 avril 2026 ne pourra pas être tenu. Ce décalage ne remet en aucun cas en cause la solidité du projet ni sa trajectoire de déploiement ; il résulte de contraintes logistiques et d'approvisionnement sur lesquelles nous ne disposons pas encore, à ce jour, d'une visibilité définitive.

Nos partenaires poursuivent activement leurs travaux de coordination afin d'être en mesure d'activer, dans les meilleurs délais, le premier des deux sites pouvant être rendu pleinement opérationnel dès réception des équipements attendus. L'ambition demeure bien entendu d'activer à terme les deux Data Centers, dans le cadre de la stratégie de déploiement initialement définie.

### Une dynamique qui s'inscrit dans une vision plus large

Un Data Center aux Émirats, à Sharjah, fait déjà l'objet d'un accord signé, et les travaux pourront débuter dès que l'ensemble des paramètres techniques, opérationnels et organisationnels aura été définitivement arrêté.

Des discussions avancées sont également en cours concernant un Data Center en Arabie Saoudite, ainsi qu'un autre dans un pays africain. D'autres échanges se poursuivent dans plusieurs régions du monde pour de futurs projets de Data Centers, à des niveaux de maturité moins avancés à ce stade, notamment en Amérique latine, sans que cette zone soit la seule concernée.

Une communication complémentaire sera diffusée dès que le calendrier de livraison ainsi que le choix du site de premier démarrage pourront être confirmés.

# Conclusion

— *perspectives*

---

Les prochaines semaines ouvriront une nouvelle séquence décisive pour DTSocialize Holding, portée par une vision claire, une ambition intacte et des avancées déjà concrètes.

Avec confiance, rigueur et détermination, nous avançons vers une étape fondatrice du projet, et nous remercions l'ensemble de la communauté pour sa fidélité et son engagement.

**DTSocialize Holding PLC**

*Communication officielle — Avril 2026*